

RAC01

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	24/06/2015	Preenchimento do relatório	Fabiola Beda
..			

Identificação do projeto

Código:
P0063

Nome (título do projeto): Qualidade da Água

Gerente do projeto

Sandra Akemi Shimada Kishi, Matrícula nº 503, Procuradora Regional da República da 3ª Região

Ficha de acompanhamento

Relatório Nº _____ **Período de Referência:** 01/09/2014 a 30/04/2015

Término planejado: 31/12/2016

Término previsto: 31/12/2016

Execução planejada: 20% (conforme informação no Sistema Channel)

Execução realizada: 20% (conforme informação no Sistema Channel)

Custo total previsto: R\$ 130.661,08 (conforme plano de projeto)

Custo planejado (até a data atual): R\$ 130.661,08 (conforme informação no Sistema Channel)

Custo realizado: R\$ 1.099,95 (até abril/2015) (conforme informação no Sistema Channel)

Produtos entregues (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)

Entregas	Código da Situação	Data da ocorrência (ou previsão da entrega não realizada)
Se houver entregas realizadas no período especificado: nome ou descrição da entrega (lista obtida do plano do projeto ou EAP)	(*) A situação não é descritiva, tem de ser escolhida num rol de opções (veja lista)	Data da entrega
1.1 Proposta e Termo de Abertura Elaborado (conforme Portaria de Autorização e Proposta do Projeto já cadastradas no Sistema Channel)	1	30/11/2014
1.2 Plano de Projeto Elaborado (conforme Plano de Projeto já cadastrado no Sistema Channel e cópia da nova versão, em anexo)	1	13/02/2015
2.1 Levantamento de informações específicas das bacias (Plano de Bacias PCJ e Relatórios de Diagnóstico do Plano Integrado de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, enviados por e-mail e por arquivo digital)	1	01/02/2015
2.5 Problemas enfrentados na Região SE (conforme o Relatório elaborado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, dirigido ao Procurador Geral de Justiça do MP/SP, sobre os Problemas enfrentados nas Bacias PCJ e Alto Tietê durante a Crise Hídrica; o Relatório da Agência Nacional de Águas – Dados de Referência acerca da Outorga do Sistema Cantareira; o Diagnóstico dos Problemas enfrentados pelas Regiões Hidrográficas Brasileiras, dentre eles, os problemas enfrentados pela Região Atlântico Sudeste, elaborado pelo assessor do GT	1	01/02/2015

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Águas Jorge Cravo Barros; o Relatório Chess – Crise Hídrica, Estratégia e Soluções da Sabesp, encaminhados por e-mail e por arquivo digital).		

* Rol de situações (código e descrição, apagar esta lista após utilizá-la):

1. Entrega realizada no prazo
2. Entrega realizada no prazo, mas com escopo reduzido
3. Entrega realizada, mas atrasada
4. Entrega proveniente de mudança, realizada no prazo
5. Entrega proveniente de mudança, realizada com escopo reduzido
6. Entrega proveniente de mudança, realizada completamente, mas atrasada
7. Entrega realizada, mas não prevista inicialmente no plano e nem em mudança
8. Entrega não realizada
9. Entrega cancelada por mudança
10. Outra situação (contatar o Escritório de Projetos)

RAC01

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Análise da execução**Análise do desempenho e do andamento:**

O Projeto Qualidade da Água está sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma, estando, inclusive, adiantado.

Desde o início do ano de 2015 foram realizadas algumas reuniões e seminários, dentre os quais:

- Reunião a respeito da Crise Hídrica em São Paulo, no dia 04/02/2015, na PRR/3ª, com a participação de membros do Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de São Paulo, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), da Agência Nacional de Águas (ANA), do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), da Secretaria de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, do Comitê de Bacia Hidrográfica Alto Tietê e da Agência PCJ e uma 2ª Reunião a respeito da Crise Hídrica em São Paulo, no dia 12/02, na PRR/3ª Região (conforme Atas e Listas de Presença em anexo);

- Seminário "Crise Hídrica: alternativas e soluções", nos dias 25 e 26/02/2015, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na PRR/3ª Região, no qual foi formulada a Carta de São Paulo sobre Crise Hídrica (conforme Folder e Carta de São Paulo em anexo). Registre-se que no referido seminário foram discutidos temas como qualidade da água, crise hídrica em São Paulo e políticas públicas;

- Participação da gerente do Projeto (Dra. Sandra Kishi), na Audiência Pública sobre Crise Hídrica no Estado do Rio de Janeiro: Impacto e Medidas de Enfrentamento, realizada na PRR da 2ª Região/RJ, no dia 11/03/2015 (conforme Edital em anexo);

- Realização de reunião na PRR da 3ª Região, no dia 15/04/2015, com a Aliança pela Água (coalizão de sociedade civil para a construção de segurança hídrica em São Paulo), especialistas e pesquisadores para discutir atribuições e responsabilidades dos diferentes atores para lidar com a crise hídrica atual e garantir que as ações resultem em ganho de segurança hídrica para o futuro (conforme Lista de presença e Programa em anexo).

(o gerente deve registrar, de maneira sucinta, suas conclusões sobre o desempenho do projeto, em especial, com relação ao escopo, tempo e custo. Pode também justificar uma situação específica e relatar expectativas para as próximas fases.

Propostas de encaminhamento/solução: caso em sua análise o gerente perceba que o projeto está com problemas ou riscos iminentes que extrapolem o seu âmbito de competência, indicar ao patrocinador, à AMGE e/ou ao Secretário-Geral possíveis ações a serem adotadas. Caso não existam problemas dessa natureza a serem relatados, favor excluir esse campo.

Solicitação para que o curso virtual de capacitação seja disponibilizado no ambiente virtual da ESMPU, mas com o orçamento da SGP. Ademais, ressalto a necessidade de novos contratados para a realização do curso virtual.

Assinatura do gerente do projeto

À AMGE,

São Paulo, 24 de Junho de 2015.

SANDRA KEMI SHIMADA KISHI
Procuradora Regional da República
(assinatura e carimbo)

RAC01

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO