

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto
Identificação (Código e Título do projeto): P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"

Dados do projeto
Patrocinador(es):
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade Gestora:
4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Gerente do projeto:
SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
Gerente substituto do projeto:
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
Gestor documental:
FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito

Ficha de acompanhamento	
Período de Referência: 02/05/2019 a 31/07/2019	
Início planejado: 01/08/2017	Fim planejado: 01/08/2019
Execução planejada: 100%	Execução realizada: 96.82%
Custo total previsto: R\$50.407,34	
Custo até o momento: R\$50.407,37	Custo realizado: R\$32.259,40

Produtos entregues			
Entregas	Data de fim planejada	Data de fim realizada	Percentual de conclusão
10.1 - Formação da Comissão de Gestão da Comunicação e Execução do Plano de Comunicação	01/08/2019	28/06/2019	100%
1.4 - Metodologia de Desenvolvimento das Atividades do Projeto (realização de reuniões e eventos)	31/05/2019	31/05/2019	100%
5.2 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento - (Curso II em 2019)	21/05/2019	27/05/2019	100%
7.2 - Divulgação atualizada dos eventuais resultados dos Projetos Incentivados e dos produtos do Projeto Conexão Água (Comunicação das Ativ. dos Projetos)	01/08/2019	31/05/2019	100%

8.2 - Atividades voltadas à formação de professores e gestores da rede pública estadual da educação sobre o tema sustentabilidade	01/08/2019	31/05/2019	100%
---	------------	------------	------

Análise de execução

Análise qualitativa sobre o custo

Do custo total planejado até o momento, no valor de R\$ 50.407,34 referente ao pagamento de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em eventos relacionados as atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R\$ 32.259,40. O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018, estão sendo analisadas caso a caso em relação a urgência da demanda, uma vez que estão sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).

Análise qualitativa sobre o escopo

No período de 02/05/2019 a 31/07/2019 foram realizadas as seguintes atividades no projeto:

- Reunião técnica sobre governança corporativa com integrantes do 85º Curso de Conselheiros do IBGC para conhecimento das atividades do Ministério Público Resolutivo e do Projeto Conexão Água do MPF no dia 13/05/19;
- Reunião do Projeto Conexão Água para conhecer o Programa do Dr. Flávio Felipe Kirchner, da UF/PR, realizada no dia 16/05/19;
- Reunião com Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo - SIMA, com membros do MPE com atuação nas Áreas Ambiental, de Patrimônio Cultural e de Recursos Hídricos e com a Diretora Geral da SIMA, no dia 17/05/19;
- Reunião com a equipe da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EFAP da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo realizada no dia 23/05/19;
- Gravação na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAP), em formato de entrevista, com docentes convidados, para o curso "Revitalização de Bacias Hidrográficas: Gestão Qualiquantitativa da Água", realizada no dia 23/05/19;
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água, como palestrante, na Reunião do Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos, realizada no dia 28/05/19;
- Reunião do subgrupo "Painel Água Subterrânea", pertencente ao Grupo de Estudos sobre a Revisão da Portaria de Potabilidade da Água realizada no dia 30/05/19;
- Palestra da gerente do Projeto Conexão Água no VII Fórum de Recursos Hídricos sobre o tema responsabilidade (ética) nos recursos hídricos, realizado no dia 04/06/19;
- Reunião no Ministério da Saúde sobre melhoria na divulgação de dados do SISAGUA, realizada no dia 04/06/19;
- Reunião na Agência Nacional de Águas-ANA, realizada no dia 05/06/19;
- Reunião com os Professores da Universidade Nova de Lisboa, Michiel Daam e Lia Vasconcelos, por skype, sobre o Planejamento do Seminário Internacional sobre Governança, Controle do Risco e Tecnologias para a Sustentabilidade, realizada no dia 07/06/19;
- Reunião do Grupo de Estudos sobre a Revisão da Portaria de Potabilidade da Água realizada no dia 10/06/19;
- Entrevista concedida pela gerente do Projeto Conexão Água ao Jornalista Michael Keep, a respeito da Resolução do CONAMA sobre participação da sociedade civil em Conselhos ambientais, realizada no dia 12/06/19;
- Reunião com a PGR sobre Retrocessos Ambientais e discussões sobre ações institucionais prioritárias, realizada no dia 18/06/19;
- Reunião com Embaixada da França realizada no dia 18/06/19;
- Reunião com a Controladoria-Geral da União - CGU realizada no dia 18/06/19;
- Reunião com o responsável pelas ações de transferência de tecnologia da Embrapa Meio Ambiente sobre aplicativo de insetos indicadores de qualidade da água, realizada no dia

Assinado com login e senha por SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, em 07/08/2019 10:30. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave A783B5AE.30FD04E7.DD01FB3B.009EC084

24/06/19;

- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no Curso - A experiência da CVM e da BSM na prevenção, investigação e repressão de ilícitos cometidos no mercado de capitais - Turma II", realizado durante os dias 25/06/2019 a 27/06/19;
- Reunião com colegas do GT - Sustentabilidade e Povos Tradicionais e do GT- Agrotóxicos do MPF, no dia 01/07/19;
- Reunião virtual com pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa, realizada no dia 02/07/19;
- Reunião de trabalho com Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no dia 02/07/19;
- Reunião virtual sobre tecnologias e monitoramento de qualidade da água e agrotóxicos, no dia 04/07/2019;
- Reunião para tratativas para uma possível parceria com a Embrapa, realizada no dia 16/07/2019.
- Reunião com Dr. Marco Antônio Delfino - dia 18/07/19;
- Reunião no dia 18/07/2019 sobre o Projeto Incentivado Saúde e Alegria de Saneamento Xavante;
- Reunião realizada no dia 19/07/2019 na sede do MP/SP;
- Reunião com o Banco Central do Brasil, no dia 23/07/2019;
- Palestra da gerente do Projeto Conexão Água sobre Responsabilidade Ambiental do Poder Público 26/07/19;
- Reunião no BACEN no dia 29/07/19.

Análise qualitativa sobre o prazo

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no Plano de Projeto.

Foi efetuada e aprovada a Solicitação de Mudança do Projeto Conexão Água, com o pedido de prorrogação de prazo do projeto para 31 de dezembro de 2019, para que seja viabilizada a entrega dos referidos produtos: Implementação de ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal APTUS (item 2.3 do cronograma do projeto) e Engajamento via ferramenta digital (item 3 do cronograma).

Propostas de encaminhamento/solução: