

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	24/06/2015	Preenchimento do relatório (período de 01/09/2014 a 30/04/2015)	Fabiola Beda
2	11/12/2015	Preenchimento do relatório (período de 01/05/2015 s 31/10/2015)	Fabiola Beda
3	18/01/2016	Retificação do Relatório nº 02 do Projeto Qualidade da Água (01/05/2015 a 31/12/2015)	Fabiola Beda e 4ª CCR
4	30/04/2016	Preenchimento do Relatório (período de 01/11/2015 a 30/04/2016)	Fabiola Beda

## Identificação do projeto

Código:  
P0063

Nome (título do projeto):  
Qualidade da Água

Gerente do projeto

Sandra Akemi Shimada Kishi, Matrícula nº 503, Procuradora Regional da República da 3ª Região

## Ficha de acompanhamento

Relatório nº 03

Período de Referência: 01/11/2015 a 30/04/2016

Término planejado: 31/12/2016

Término previsto: 31/12/2016

Execução planejada: 83,27 % (conforme informação no Sistema Channel)

Execução realizada: 85,44%

Custo total previsto: R\$ 130.215,58

Custo planejado (até a data atual): R\$ 61.330,94

Custo realizado: R\$ 34.152,98

## Produtos entregues (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)

Entregas	Código da Situação	Data da ocorrência (ou previsão da entrega não realizada)
1.3 Contratação de instrutor para oficina (doc. 1 em anexo)	1	30/11/2016
2.2 Levantamentos existentes no corpo d'água (doc. 2 em anexo)		
3.1 Mapeamento de Legislação e Doutrina (doc. 3 em anexo)	1	30/09/2016
3.2 Experiências práticas no tema que demonstram conflitos técnico-legais (doc. 4 em anexo)	1	30/09/2016
4.4 Debate sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo)	1	31/12/2016
4.5 Oficinas (doc. 6 em anexo)	1	30/11/2016

## Análise da execução

### Análise do desempenho e do andamento:

Este relatório de Acompanhamento foi elaborado considerando as informações atualizadas no Sistema Channel referentes ao período de 01/11/2015 a 30/04/2016 (os documentos já foram cadastrados no Sistema Channel). Com base nestas informações, o Projeto Qualidade da Água está sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma.

No período de 01/11/2015 a 30/04/2016 foram realizadas algumas atividades previstas no cronograma do projeto, reuniões e seminários, dentre os quais:

- 1.3 Contratação de instrutor para oficina (doc. 1 em anexo);

- **2.2** Levantamentos existentes no corpo d'água (doc. 2 em anexo);
- **3.1** Mapeamento de Legislação e Doutrina (doc. 3 em anexo);
- **3.2** Experiências práticas no tema que demonstram conflitos técnico-legais (doc. 4 em anexo);
- **4.4** Debate sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo);
- **4.5** Oficinas (doc. 6 em anexo)

#### Análise da execução - Continuação

- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água, realizada na PRR 3ª Região, no dia 27/01/2016, com os seguintes objetivos: 1) Aperfeiçoamento e considerações sobre a Tabela Parâmetros de Qualidade da Água para o Abastecimento X Riscos à Saúde X Tecnologias Apropriadas – Guia de Orientações Técnicas do Manual de Atuação do Ministério Público em Qualidade das Águas; 2) Indicação de pesquisadores, instituições, associações e empresas que poderão contribuir com expertise no preenchimento da tabela nos diversas temas (parâmetros, riscos associados, tecnologias de tratamento de efluentes, águas para abastecimento e poluição difusa, diretrizes fundamentais para a efetivação dos parâmetros e análise de custos e possibilidade de investimentos em melhorias das tecnologias e monitoramento) e 3) Plano de Ação para a divulgação da tabela e obtenção das informações (doc.7 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que seguem em anexo - Ata, *Release* do evento, foto, documento com contribuição das pesquisadoras da UNESP, lista de presença e Pauta da Reunião);
- Reunião Preparatória da Reunião do dia 7 de março de 2016, realizada no dia 03/03/2016, por meio de videoconferência entre a PRR 3ª Região e a PR/RJ, com a Analista Pericial Sheila Meyer, técnicos do GATE do MPE/RJ e Prof. Adacto Ottoni (UERJ), que discutiu parâmetros de qualidade de água e preenchimento de itens/critérios da tabela enviada pela Lílvia T. Diniz (doc. 8 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que seguem em anexo - Listas de presença e Relatório Técnico da Reunião).
- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água, realizada no dia 07/03/2016, na PRR da 3ª Região, sobre metodologia para construção de metas progressivas de qualidade da água, à luz de parâmetros e indicadores, conforme cenários, riscos, tecnologia e saúde (doc. 9 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que seguem em anexo - Ata, Lista de Presença, Pauta, Tabela de Parâmetros de Qualidade da Água e Parecer do Instituto de Ecologia).
- Lançamento do Boletim das Águas (Edição 2015), no dia 22/03/2016, com acesso pelo link <http://www.mpf.mp.br/portal/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/boletim-das-aguas/edicao-2015> (doc. 10 em anexo e conforme *release* cadastrado no Channel).
- Participação da Dra. Sandra Akemi Shimada Kishi no Seminário “Gestão da Água – A crise não acabou”, realizado no dia 23/03/2016, no edifício-sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, na Avenida Paulista, 1313, 15º andar – Espaço Nobre, evento em que a Dra. Sandra Kishi participou na condição de palestrante e compôs o Painel I “Eficiência e Transparência na Gestão”, bem como participou da cerimônia de entrega da 11ª Edição do Prêmio FIESP de Conservação e Reúso de Água, que ocorreu ao final do seminário (doc. 11 em anexo e já cadastrado no Channel).
- Participação da Dra. Sandra Akemi Shimada Kishi no *Internacional Visitors Leadership Program*, no tema *Urban Water Management*, ocorrido nos EUA, no período de 31/03/2016 a 08/04/2016 (doc. 12 em anexo e conforme documentos cadastrados no Channel e que seguem em anexo - Ofícios, Convite e Portaria de Autorização).

Propostas de encaminhamento/solução:

Assinatura do gerente do projeto

À AMGE,

São Paulo, 29 de abril de 2016

SHIMADA KISHII  
(assinatura e carimbo)  
PROCURADORIA PROSECUTORIA DE PESSOAS JURÍDICAS

